
Wat:   Heraanleg Dampoortkwartier: stand van zaken 
 
Uitvoerder: Aannemer Willemen Infra in opdracht van Stad Brugge 
 
Planning:  Het weer en technische problemen kunnen onderstaande planning wijzigen. 

• Dampoortstraat (fase 1 – tussen Koolstuk en Julius Dhooghelaan) 
o Van eind januari tot midden februari: plaatsen slikputten en borduren  

o Van midden februari tot en met eerste week van maart: aanleg voetpaden en 

parkeerstroken 
o Tweede week van maart: asfalteringswerkzaamheden 

• Dampoortstraat (fase 2 – tussen Julius Dhooghelaan en nr. 255) 
o 18 maart: start opbraak, afhankelijk van fase 1 in de Dampoortstraat 
o Midden mei: einde werkzaamheden 

• Dampoortstraat (fase 3 – tussen nr. 255 en Zuidervaartje) 
o Midden mei: vermoedelijke startdatum, afhankelijk van fase 2 in de 

Dampoortstraat 

• Koolstuk en Julius Dhooghelaan: 
o Tussen eind januari en begin maart: aanleg parkeerstroken 
o Tweede week van maart: asfalteringswerkzaamheden 

 
Meer info: www.brugge.be/dampoortkwartier 

Politie, 050 44 88 65, pz.brugge.verkeersbelemmeringen@police.belgium.eu 

www.brugge.be/verkeershinder. 
 

 
Met een vriendelijke groet 
 
Colin Beheydt        Dirk De fauw 

Algemeen directeur Stad en OCMW Brugge    Burgemeester 
ccm/ed/BB24/070(1049)         8 februari 20241 februari 2024 
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 Aan de bewoners van het Dampoortkwartier en omgeving 
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