

Aan de bewoners van de
Bloemenwijk

8310 Brugge

uw kenmerk	ons kenmerk	bijlagen	verz.nr.	datum
	CCM/ed/BB22/193 (598)			maart 2023

Heraanleg Bloemenwijk: update fase 3-5 + gewijzigde timing fasen 6 + 7

Beste buurtbewoner

We geven u graag een update over de werkzaamheden in uw buurt die Aannemer Verhegge BV uitvoert in opdracht van Stad Brugge.

Nieuwe timing fasering



Omdat we werken naar het hoogste punt van de riolering ter hoogte van het kruispunt Tulpenstraat/Irisstraat, veranderen de timing en de volgorde van de fasering. Hieronder vindt u de nieuwe planning:

- **Fase 1 – Rozenstraat (tussen de Weidestraat en de Hortensiastraat)**
Afgewerkt uitgezonderd de groenaanleg en de toplaag asfalt (Rozenstraat) + heraanleg bushaven (vanaf 3 april) in de Weidestraat.
- **Fase 2 en 3A – Hortensiastraat + Rozenstraat (tussen de Hortensiastraat en de Pioenstraat):**
Afgewerkt uitgezonderd de groenaanleg en de toplaag asfalt in de Rozenstraat.

- **Fase 3B – Pioenstraat:**
Momenteel in uitvoering en einde voorzien tegen eind maart.
- **Fase 4 - Jasmijnstraat:**
Momenteel in uitvoering en einde voorzien tegen laatste week van april.
- **Fase 5A – Rozenstraat (tussen Jasmijnstraat en Tulpenstraat):**
Momenteel in uitvoering en einde voorzien tegen voorlaatste week van mei.
- **Fase 5B – Rozenstraat (na Tulpenstraat) en Kleine Kerkhofstraat + verbindingspad ter hoogte van het speelplein tussen de Pioenstraat en de Tulpenstraat:**
Start voorzien midden april en einde voorzien tegen eind mei.
- **Fase 6A – Tulpenstraat tot voor kruispunt Irisstraat:**
Start voorzien midden mei en einde voorzien tegen midden juli (tegen het zomer bouwverlof).
- **Fase 7A – Begoniastraat (tussen Rozenstraat en tot voor kruispunt Tulpenstraat):**
Start voorzien begin juni en einde voorzien tegen eind derde week van augustus.
- **Fase 6B – Tulpenstraat (vanaf kruispunt Begoniastraat tot en met kruispunt Irisstraat) + Irisstraat:**
Start voorzien in de eerste week van augustus en einde voorzien tegen midden oktober.
- **Fase 7B – Begoniastraat (tussen Tulpenstraat en Weidestraat):**
Start voorzien vanaf midden september en einde voorzien tegen voorlaatste week november.
- **Fase 8 – Groenaanleg:**
Start voorzien vanaf midden november tot en met eind december.

Houd er rekening mee dat de werkzaamheden vertraging kunnen oplopen door slecht weer of technische problemen.

Huisvuil

Op de dag van de ophaling plaatst u uw vuilniszakken vóór 7 uur op volgende locaties:

- Tot 16 april: De hoek van de Rozenstraat en de Tulpenstraat. Vanaf 17 april op de hoek met de Kleine Kerkhofstraat.
- Tot eind mei ter hoogte van de bocht op het kruispunt Rozenstraat / Begoniastraat. Vanaf begin juni op het kruispunt Begoniastraat / Tulpenstraat.

Vraag aan minder mobiele burens of u hen kunt helpen.

Met beleefde groet

Namens Colin Beheydt
Algemeen directeur Stad en OCMW Brugge


Otmar Delanote
Kabinetschef

Burgemeester

Dirk De Fauw

B R U
G G E