

Aan de bewoners van de Bloemenwijk

8310 BRUGGE

uw kenmerk

ons kenmerk

Bijlagen

verz.nr.

datum

CCM/ed/BB22/077(598)

februari 2022

HERAANLEG BLOEMENWIJK: Fasering en verkeersverloop nutswerkzaamheden

Beste buurtbewoner

U heeft recent de brief 'Heraanleg Bloemenwijk: start nutswerkzaamheden en rooien bomen' ontvangen. Wij bezorgen u graag hieronder de fasering en het verkeersverloop van deze werken. De nutswerkzaamheden vinden plaats van 14 maart tot en met 11 september 2022.

Fasering werkzaamheden nutsvoorzieningen

Fase 1: 14 maart tot en met 14 juni 2022: Rozenstraat - Jasmijnstraat - Pioenstraat - Hortensiastraat



- Start in de **Kleine Kerkhofstraat** (tussen de Sint-Katarinastraat en de Rozenstraat): De parkeerzone aan de kant van de huizen wordt ingenomen.

- **Rozenstraat** (kant van de oneven huisnummers), start bij huisnummer 1: Er wordt tijdens de werken in deze straat met verschillende kleinere werfzones gewerkt (zie afbeelding). Hierdoor zal de doorgang voor alle verkeer steeds mogelijk blijven maar dit via voorrang van doorgang.

- **Jasmijnstraat** (aan de kant van de huizen): Er geldt een stilstaan- en parkeerverbod in de volledige straat.

- **Pioenstraat en Hortensiastraat**: Werkzaamheden aan beide kanten, maar dit afwisselend aan de oneven of even zijde, met voorrang van doorgang.

Fasering Rozenstraat

Fase 2: 15 juni tot en met 15 juli 2022: Tulpenstraat

De nutsvoorzieningen moeten dieper aangelegd worden in de Tulpenstraat. Daardoor is de werfzone groter dan in fase 1. Om dit zo veilig mogelijk te laten verlopen wordt in de Tulpenstraat een rijrichting afgesloten tijdens de werken.

- Deel 1 – uitvoering werkzaamheden aan de kant van de oneven huisnummers:
 - U kunt de Tulpenstraat enkel inrijden via de Rozenstraat. Verkeer komende uit de Irisstraat moet verplicht rechts afslaan.
 - Verkeer komende uit Begoniastraat volgt de omleiding via de Rozenstraat.
- Deel 2 – uitvoering werkzaamheden aan de kant van de even huisnummers:
 - Verkeer komende uit de Irisstraat moet verplicht links afslaan.
 - Verkeer komende uit de Rozenstraat volgt de omleiding via de Begoniastraat.

Fase 3: 8 augustus tot en met 11 september 2022: Begoniastraat

- Deel 1 - uitvoering werkzaamheden aan de kant van de even huisnummers:
 - Verkeer komende uit de Tulpenstraat moet verplicht rechtsaf slaan.
 - Verkeer komende uit de Weidestraat volgt de omleiding via de Rozenstraat.
- Deel 2 - uitvoering werkzaamheden aan de kant van de oneven huisnummers:
 - Verkeer komende uit de Tulpenstraat moet verplicht linksaf slaan.
 - Verkeer komende uit de Rozenstraat volgt de omleiding via de Weidestraat.

Parkeerverbod

Tijdens de werken wordt een parkeerverbod geplaatst ter hoogte van de werfzones. Garages zullen op bepaalde momenten van de werken niet toegankelijk zijn. De aannemer probeert dit tot een minimum te beperken.

Plannen heraanleg

Deze werkzaamheden zijn noodzakelijke onderhouds- en vernieuwingswerken die worden uitgevoerd door de nutsmaatschappijen. Ze staan **los** van het ontwerp van de stad voor de geplande heraanleg.

U kunt de definitieve plannen van de heraanleg bekijken op www.brugge.be/bloemenwijk.

Bomen

Aannemer Verhegge zal op **maandag 7 maart** en op **dinsdag 8 maart** de bomen rooien.

- 7 maart: Rozenstraat, Jasmijnstraat, Hortensiastraat en Pioenstraat

- 8 maart: Begoniastraat, Tulpenstraat en Irisstraat

Op die dagen geldt er **een parkeerverbod**. Gelieve uw wagen, indien u die niet op de oprit kunt plaatsen, voordien in de omliggende straten te parkeren.

Uitvoeringsdata kunnen wijzigen

Onvoorziene omstandigheden, zoals het werkschema van de aannemer of weersomstandigheden, kunnen ervoor zorgen dat de timing kan wijzigen.

Wat met het huisvuil tijdens de werkzaamheden?

De ophaalwagen van het huisvuil kan tijdens de werkzaamheden mogelijks niet in de werfzone rijden. Plaats uw vuilniszakken in dat geval op de dichtstbijzijnde straathoek waar de ophaaldienst langskomt.

Meer informatie over de werkzaamheden

Heeft u vragen over de [werkzaamheden aan de nutsleidingen](#)?

Neemt dan contact op met de betrokken diensten:

- ✓ gas en elektriciteit: Fluvius – dienst studies en aanleg - dossieradministratie (t 078 35 35 34)
- ✓ water: Farys - Netinfrastructuur (t 050 36 83 21 – Peraltastraat 18, 8000 Brugge – netinfrastructuur.brugge@farys.be)

Een overzicht van alle wegwerkzaamheden in Brugge vindt u op www.brugge.be (rubriek Leven & Mobiliteit > Mobiliteit & Verkeer -> Wegwerkzaamheden) en op www.brugge.be/openbare-werken

Verkeers- en bereikbaarheidsproblemen

Bij problemen op het vlak van bereikbaarheid neemt u contact op met de Unit Verkeersbelemmeringen van de Politie, Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge - t 050 44 88 65 - pz.brugge.verkeersbelemmeringen@police.belgium.eu

Vriendelijke groet,

Namens Colin Beheydt
Algemeen directeur Stad en OCMW Brugge



Otmar Delanote
Kabinetschef

De Burgemeester



Dirk De fauw