



LEGENDE fasering werken Bloemwijk start werken maandag 5 september

- Fase 1: Rozenstraat (vanaf Weidestraat tot Hortensiastraat)
- Fase 2: Hortensiastraat
- Fase 3: Rozenstraat (vanaf Hortensiastraat tot Pioenstraat) en Pioenstraat
- Fase 4: Jasmijnstraat
- Fase 5: Rozenstraat (vanaf Jasmijnstraat tot Kleine Kerkhofstraat) en kleine kerkhofstraat
- Fase 6: Tulpenstraat en Irisstraat
- Fase 7: Begoniastraat

Fasering afhankelijk van onvoorziene werken met nutsleidingen en weersomstandigheden