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Bloemenwijk: planning Begoniastraat, Tulpenstraat en Irisstraat

Beste buurtbewoner

Hieronder vindt u de tussentijdse stand van zaken van de werkzaamheden in de Begoniastraat,
Tulpenstraat en Irisstraat. Door de aanhoudende regen hebben de werkzaamheden wat
achterstand opgelopen. De planning is dus sterk afhankelijk van de weersomstandigheden.
Aannemer Verhegge voert deze werkzaamheden uit tot en met het voorjaar 2024.

o BEGONIASTRAAT (kruispunt met de Tulpenstraat - kruispunt met de Weidestraat)
o Tot en met 6 december:
= opbreken bestaande rioleringen
= aankoppelen van huisaansluitingen en straatkolken op nieuwe rioleringen

o Van 7 tot en met 12 december:
= vervolg plaatsen van rioleringen voor regenwater en afvalwater
o Van 13 tot en met 22 december:
= aansluiten resterende huisaansluitingen en straatkolken
= plaatsen van steenslagfundering en alle opritten toegankelijk maken met
‘Minder Hinder’-steenslag*
o Van 23 december tot en met 7 januari:
= kerstverlof
o Van 8 januari tot en met 2 februari 2024:
= aanleg bovenbouw: borduren rijweg, groenzones, parkeerstroken en
greppels. Deze werkzaamheden zijn sterk afhankelijk van de
weersomstandigheden (regen en/of vriestemperaturen).
= aansluitend hierop plaatsen van onder- en toplaag, afhankelijk van de
temperaturen en beschikbaarheid asfaltcentrales - vermoedelijke eind
februari/begin maart 2024
o Voorjaar 2024:

= groenaanleg

*'Minder hinder’-steenslag is een soort grindlaag die wordt gebruikt bij een heraanleg van de rijweg. Deze laag
zorgt ervoor dat het werfverkeer zich viot kan verplaatsen. Later kan het dienen als basis voor de weg of als
bovenlaag.
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e TULPENSTRAAT (kruispunt met de Begoniastraat - kruispunt met de Irisstraat)
Momenteel worden de huisaansluitingen op privaat domein uitgevoerd. Ook de aanleg van de
bovenbouw (greppels, borduren van de parkeerstroken en groenvakken) ter hoogte van het
kruispunt met de Irisstraat is in volle uitvoering.

o Tot en met 1 december:
= plaatsen van de aanrijelementen op het kruispunt met de Irisstraat
= vervolg plaatsen van betonstraatstenen trottoir
o Van 23 december tot en met 7 januari:
= Kkerstverlof
o Vanaf eind november tot en met midden december:
= grondvoorbereidingen plantvakken
o Ten vroegste begin december:
= aanplanting bomen en onderbeplantingen

e IRISSTRAAT
o Tot en met 1 december:
= plaatsen aanrijelementen op het kruispunt met de Tulpenstraat
o Tot en met 8 december:
= plaatsen van betontegels in de parkeerstroken
o Van 4 tot en met 15 december:
= plaatsen betonstraatstenen rijweg en trottoir
o Van 16 tot en met 22 december:
= uitharden van de nieuwe rijweg (bestaande uit betonstraatstenen)
o Van 23 december tot en met 7 januari:
= kerstverlof
o Vanaf eind november tot midden december:
= grondvoorbereidingen plantvakken
o Ten vroegste begin december:
= aanplanting bomen en onderbeplantingen
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