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0. Inleiding en leeswijzer 
 

Voorliggend document is de procesnota over de opmaak van het Beleidsplan Ruimte Brugge. 

Op 28 juni 2021 besliste de Gemeenteraad op voorstel van het College, om een Beleidsplan Ruimte 
Brugge (BRB) op te maken zoals bepaald staat in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Samen 
met het Beleidsplan Ruimte zou een Milieueffectenrapport (MER) worden opgemaakt, zoals bepaald 
in het Decreet houdende de Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid. 

Deze procesnota geeft inzicht in het planproces: het traject naar een goedgekeurd Beleidsplan 
Ruimte, welke stappen genomen zijn, wie er werd betrokken, wanneer en hoe er is 
gecommuniceerd, … . Deze procesnota is een informatief document dat evolueerde en aandikte 
naarmate het planproces vorderde. 

Het planproces kon ook gevolgd worden op www.brugge.be/beleidsplanruimte 

Titel 1 van deze procesnota legt uit wat een Beleidsplan Ruimte is, waarom er een Beleidsplan 
Ruimte voor Brugge werd opgemaakt en hoe dit zich verhoudt tot het Gemeentelijk Ruimtelijk 
Structuurplan. Er wordt uitgelegd waarom er Milieueffectenrapport werd opgemaakt. 

Titel 2 gaat in op de inhoud van de procesnota en op de wettelijke procedures naar een 
goedgekeurd Beleidsplan Ruimte en een goedgekeurd Milieueffectenrapport (MER) die in 2 
verschillende decreten geregeld zijn.  

Titel 3 stelt het studieteam, de projectgroep en de stuurgroep voor. 

Titel 4 geeft het plan van aanpak naar een goedgekeurd Beleidsplan Ruimte Brugge. 

Onder titel 5 staat een overzicht van de stappen die genomen zijn. 
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1. Beleidsplan Ruimte Brugge als opvolger en vervanger van het 
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 

 

Wat is een Beleidsplan Ruimte ? Waarom een Beleidsplan Ruimte Brugge ? Waarom een doorstart 
van de herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan ? 

De Stad heeft een traditie in visievorming op een ‘goede ordening’ van Brugge. Met een 
Beleidsplan Ruimte zet ze deze traditie verder en schakelt ze zich in binnen een vernieuwd 
plansysteem in Vlaanderen: beleidsplanning als opvolger van structuurplanning. 

Het Beleidsplan Ruimte Brugge (BRB) is een beleidsdocument dat de ruimtelijke toekomst van 
onze stad uitzet. De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt namelijk in artikel 1.1.3 dat de 
ruimtelijke ordening van het Vlaamse Gewest, de provincies en de gemeenten beleidsmatig wordt 
vastgelegd in ruimtelijke structuurplannen of ruimtelijke beleidsplannen. 

Beleidsplanning is een feit sinds 2018. Toen maakte de Vlaamse wetgever de overstap van 
ruimtelijke structuurplanning naar beleidsplanning als een vernieuwde manier van ruimtelijk 
plannen: meer strategisch, meer dynamisch en meer realisatiegericht, meer geïntegreerd, binnen 
een open planproces. 

Ruimtelijke beleidsplannen zijn dus de opvolgers van de ruimtelijke structuurplannen. Vlaanderen 
maakt een Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) op, als opvolger van het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen van 1997. Daartoe keurde de Vlaamse Regering op 20 juli 2018 de Strategische Visie 
voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen goed. Met de Strategische Visie wil de Vlaams Overheid 
het gesprek aangaan met de provinciale en lokale besturen over hun provinciale en gemeentelijke 
ruimtelijke beleidsplannen. 

Het Beleidsplan Ruimte Brugge vormt, als opvolger van het Gemeentelijk Ruimtelijk 
Structuurplan (GRS), een vernieuwd en actueel kader voor de ruimtelijke toekomst of 
ontwikkeling van de stad. Het is de leidraad voor een samenhangend ruimtelijk beleid. En dit 
strategisch, op lange termijn en operationeel, op middellange termijn. Het Beleidsplan 
levert tegelijk het Brugse maatwerk op de Vlaamse Strategische Visie. 

Vóór het Beleidsplan Ruimte, zette het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan de krijtlijnen uit voor 
de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Het structuurplan werd goedgekeurd in 2006. 
Omdat het in 2015 al aan een actualisatie toe was, werd gestart met een herziening. Deze 
herziening werd in 2018 procedureel doorkruist door een veranderde Vlaamse wettelijke en 
beleidscontext: de Vlaamse wetgever maakte de overstap van structuurplanning naar 
beleidsplanning. 

De opmaak van het Beleidsplan Ruimte Brugge is opgevat als een ‘doorstart’ van de herziening van 
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Binnen de herziening van het structuurplan was er immers 
al verdienstelijk geanticipeerd op beleidsplanning als een vernieuwde manier van ruimtelijk 
plannen: meer strategisch, meer dynamisch en meer realisatiegericht, geïntegreerd in een open 
planproces. Op het geleverde denk- en pionierswerk werd verder gewerkt naar een Beleidsplan 
Ruimte Brugge dat aan de wettelijke vereisten voldoet: zowel naar opbouw en qua inhoud, 
volgens de voorgeschreven goedkeuringsprocedure en gekoppeld aan een 
milieueffectenbeoordeling. 

 

Hoe is een Beleidsplan opgebouwd ?  

De vorm en inhoud van een ruimtelijk beleidsplan zijn wettelijk bepaald in de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening onder Titel II - Hoofdstuk 1 
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Volgens art. 2.1.1 van de Codex geeft een Beleidsplan Ruimte het kader aan voor de gewenste 
ruimtelijke ontwikkeling in een strategische visie en één of meer beleidskaders. 

De strategische visie bevat een toekomstbeeld en ruimtelijke beleidsopties op lange termijn: 
2050. Zo geeft de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Brugge aan welke stad we in 2050 
willen zijn, in een veranderend Vlaanderen dat tegen 2050 zes strategische doelen heeft gesteld. 

In beleidskaders worden de ambities concreter. Ze zijn dus operationeel en hebben een kortere 
looptijd. Opgebouwd rond een thema, zegt een beleidskader hoe we de ambities concreter gaan 
maken in het licht van de uitdagingen waarvoor we staan. 

 

Waarom een milieueffectenonderzoek? 

Samen met het Beleidsplan Ruimte werd een milieueffectenbeoordeling opgemaakt want een  
Beleidsplan Ruimte kan beschouwd worden als een plan in de zin van het Decreet houdende de 
Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid, waardoor het moet onderzocht worden op zijn 
milieueffecten in een Milieueffectenrapport (MER). Het milieueffectenrapport was inhoudelijk 
ondersteunend in het beleidsplanningsproces en moest leiden tot een Beleidsplan Ruimte dat 
inherent de impact op milieu – en de bezorgheden die daarover kunnen bestaan - in rekening 
brengt. Daarbij gaat het niet alleen om negatieve effecten. Wisselwerking tussen planvorming en 
milieueffectrapportage maakt het evenzeer mogelijk om positieve effecten die het Beleidsplan 
Ruimte heeft te maximaliseren en de synergie tussen deze effecten zo groot mogelijk te maken. 

Met de goedkeuring van het Milieueffectenrapport door het Team Omgevingseffecten Vlaanderen, 
verzekert het Stadsbestuur zich ervan dat het Beleidsplan Ruimte Brugge verantwoorde keuzes 
voor mens en milieu maakt. 
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2. Wettelijk kader 
 

Het ‘Besluit Ruimtelijke Beleidsplannen’ gaat specifiek in op de procesinformatie, waarin 
voorliggende nota kadert: 

HOOFDSTUK 4. Opmaak en herziening van een gemeentelijk beleidsplan ruimte 

Afdeling 1. Procesinformatie 

Artikel 36. (05/05/2018- ...) 

Overeenkomstig artikel 2.1.12, derde lid, van de VCRO, houdt het College van burgemeester en 
schepenen procesinformatie bij over de opmaak en herziening van het gemeentelijk beleidsplan 
ruimte. De procesinformatie kan geraadpleegd worden op de website van de gemeente. De 
procesinformatie heeft betrekking op het doorlopen en nog te doorlopen proces en omvat minstens, 
telkens als dat van toepassing is : 

1° de datum van inwerkingtreding van het geldende gemeentelijk beleidsplan ruimte en van eventueel 
afzonderlijk vastgestelde of herziene beleidskaders; 

2° de datum van opheffing van beleidskaders; 

3° de vermelding dat de opmaak of herziening van het gemeentelijk beleidsplan ruimte of van een 
afzonderlijk vast te stellen of te herzien beleidskader lopend is; 

4° de vermelding dat de opheffing van een beleidskader lopend is; 

5° de doorverwijzing naar onderzoeken of effectbeoordelingen die het gemeentelijk beleidsplan ruimte 
dat in opmaak of van kracht is, of het beleidskader onderbouwen, of die dienen als informatie bij de 
besluitvorming; 

6° een overzicht van het gevoerde informatie-, inspraak- en participatietraject; 

7° duiding, in algemene zin, van de reacties tijdens of naar aanleiding van de meest recente inspraak- 
en participatie-initiatieven en het gevolg dat eraan is gegeven; 

8° toekomstige informatie-, inspraak- en participatie-initiatieven; 

9° de doorverwijzing naar monitorings- en evaluatie-initiatieven. 

 

Het planproces is in belangrijke mate bepaald door 2 procedures die in 2 verschillende decreten 
zijn geregeld: de procedure naar een goedgekeurd Beleidsplan Ruimte en de procedure naar een 
goedgekeurd milieueffectenrapport (het MER) : 

 De procedure naar een goedgekeurd Beleidsplan Ruimte is geregeld in de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening (onder Titel II - Hoofdstuk 1) en in het Besluit van de Vlaamse 
regering tot bepaling van nadere regels voor de opmaak, de vaststelling en de herziening 
van ruimtelijke beleidsplannen en tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse 
regering van 30 maart 2018. Dit ‘Besluit Ruimtelijke Beleidsplannen’ verduidelijkt de 
spelregels die moeten worden gevolgd en regelt de opmaak van ruimtelijke beleidsplannen in 
detail. 
 
Er zijn 4 formeel te nemen stappen naar een goedgekeurd gemeentelijk Beleidsplan Ruimte: 
1. opmaak en goedkeuring conceptnota door het College; 
2. opmaak en goedkeuring voorontwerp door het College; 
3. opmaak en voorlopige vaststelling ontwerp door de Gemeenteraad; 
4. definitieve vaststelling van het beleidsplan ruimte door de Gemeenteraad. 
 

 De procedure naar een goedgekeurd milieueffectenrapport is geregeld in het Decreet 
houdende de Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid. Voor strategische plannen – zoals het 
Beleidsplan Ruimte - bepaalt het decreet een generieke procedure. 
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De opmaak van het Beleidsplan Ruimte en de opmaak van het milieueffectenrapport 
liepen gelijktijdig zodat de milieueffectenbeoordeling maximaal kon geïntegreerd worden in het 
planproces van het Beleidsplan Ruimte. Zo heeft de milieubeoordeling stap voor stap relevante 
(milieu-) informatie kunnen aanreiken voor de uitwerking van het Beleidsplan Ruimte. 
Beleidsvoorstellen, beleidsopties en beleidskeuzes in het Beleidsplan Ruimte zijn op mogelijke 
milieueffecten onderzocht en beoordeeld teneinde deze te bevestigen, te verantwoorden en/of bij 
te sturen. Een goedgekeurd milieueffectenrapport (MER) was een vereiste om het Beleidsplan 
Ruimte definitief te kunnen vaststellen. Afstemming tussen beide procedures was dus 
noodzakelijk. Het geïntegreerde procedureschema zoals het departement Omgeving dit op haar 
website naar voor schuift, was een leidraad hiervoor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



7 
 

3. Studieteam, projectgroep en stuurgroep 
 

Het stadsbestuur besliste om zich te laten begeleiden door een extern studieteam, via 2 
overheidsopdrachten: 

 De opdracht ‘Opmaak van een Beleidsplan Ruimte Brugge’ werd op 4 oktober 2021 gegund 
aan het Team VOORLAND - Maat-ontwerpers - Architecture Workroom Brussels.  
 

 De opdracht ‘Opmaak van een plan-MER in het kader van een Beleidsplan Ruimte Brugge’ 
werd op 4 oktober 2021 gegund aan KENTER bv. KENTER werkt voor de opdracht samen 
met Mieco-effect bv, Patrick Maes Consulting bv, dBA-Plan bv, Milieubureau Joveco bv. 

 

Deze teams vormden samen met Cluster Omgeving de projectgroep. Binnen Cluster Omgeving 
werd de opmaak van het BRB getrokken door Nele Verhiest en Tristan Gobyn, beiden ruimtelijk 
planner bij het Team Beleid en Planning. 

De projectgroep heeft het traject getrokken naar een definitief en stadsbreed gedragen Beleidsplan 
Ruimte Brugge tegen 2024 op basis van een goedgekeurd milieueffectrapport. Voor een vlotte 
voortgang van het traject rapporteerde de projectgroep aan de stuurgroep. 

 

De stuurgroep bestond uit de Burgemeester, de schepen van Ruimtelijke Ordening, Cluster 
Omgeving en een afvaardiging van het studieteam. 

Op de stuurgroep werden tussentijdse documenten en de voortgang van het proces gerapporteerd. 
De stuurgroep vertegenwoordigde het beleid en nam de nodige beslissingen in de loop van het 
proces zodat er vlot kon verder gewerkt worden. Ze nam niet de rol over van het College of de 
Gemeenteraad in de wettelijke procedure. 
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4. Plan van aanpak 
 

De wettelijke procedures en de verwachtingen van het bestuur zijn vertaald in het plan van 
aanpak naar een definitief en stadsbreed gedragen BRB tegen 2024 op basis van een 
goedgekeurd milieueffectrapport.  

2024 was het streefjaar voor de inwerkingtreding van het BRB, zodat er in de volgende legislatuur 
van start kan gegaan worden met de uitvoering van het plan. 

 

Het plan van aanpak voorzag 3 fases, opgebouwd rond de 4 wettelijk te nemen stappen: van 
conceptnota naar voorontwerp naar ontwerp tot een definitief BRB. 

 FASE 1 - FOCUS werkte van september 2021 tot maart 2022 naar de conceptnota. 
De conceptnota geeft op hoofdlijnen de strategische visie en maakt daarover debat mogelijk. 

 FASE 2 - VERDIEPEN werkte vanaf maart 2022 naar een voorontwerp BR B tegen het najaar 
2022 en naar een ontwerp BR B tegen december 2022 dat begin 2023 voorlopig kan worden 
vastgesteld door de Gemeenteraad. 

 FASE 3 - PROCEDURE werkte van begin 2023 naar eind 2023 van een voorlopig vastgesteld 
ontwerp BR B naar een definitief vastgesteld BR B door de Gemeenteraad. 
 

Het plan van aanpak waakte over afstemming met het milieueffectrapport (MER) dat samen 
met het BRB werd opgemaakt, want in het BRB wilden we de best mogelijke keuzes voor mens en 
milieu maken. 

 

Om van het BRB een stadsbreed plan te maken, namen we gaandeweg steeds meer mensen mee 
in ons verhaal: van stadsdiensten tot middenveldorganisaties en belanghebbenden tot alle 
Bruggelingen. Dit deden we via een publiekstraject dat verweven werd tussen de wettelijke 
stappen en de sleutel werd tot een stadsbreed gedragen plan. 

Het publiekstraject omvatte vier momenten die vervlochten zaten met de wettelijke procedure en 
startte met de goedkeuring van de strategische visie in de conceptnota. Het traject startte intern 
bij de stadsdiensten en ging verder met de actoren in het middenveld. In twee workshops, 
beginnend met de stadsdiensten en doorgaand met actoren uit het middenveld, werd de 
conceptnota verder afgetoetst. Met beide groepen werd per ambitie in kaart gebracht waar de 
ambities konden landen in de ruimte en welke actoren moesten betrokken worden om de ambities 
zo goed mogelijk te realiseren. Vanaf het derde moment werd er met teams van stadsdiensten en 
middenveldorganisaties gewerkt op beleidskaders, op het terrein, met voorbeeldprojecten. De 
beleidskaders werden gemaakt in samenspraak met stadsdiensten en met middenveldsorganisaties 
die tal van mensen vertegenwoordigen die mee de ruimte in deze stad maken: ondernemers, 
ontwikkelaars, architecten, verenigingen, boeren, natuurbeschermers, bezoekers. Daarbij waren er 
soms tegenstrijdige belangen maar ook veel gedeelde belangen. Er werd samengewerkt om een  
evenwicht te vinden. Zo werd het BRB een werk van coproductie, opgemaakt en ontstaan door 
gesprek en door dialoog met tal van actoren of ruimtemakers, uit het op tafel leggen van 
vraagstukken en zoeken naar antwoorden daarop. Daarvan getuigen de videoportretten en de 
brochure waarmee het ontwerp BRB, bovenop de wettelijke bekendmakingvereisten, naar een 
breed publiek gecommuniceerd werd tijdens het openbaar onderzoek. De brochure en de 
videoportretten brengen de inhoudelijke krijtlijnen van de strategische visie en de 5 beleidskaders 
in beeld door mensen die betrokken waren in het traject aan het woord te laten. Het openbaar 
onderzoek werd de proef op de som naar gedragenheid bij het brede publiek, iedereen kon 
reageren. Er kwamen 106 reacties van burgers, middenveldorganisaties, verenigingen. Daarmee 
werd er gewerkt een aan finaal BRB dat definitief is vastgesteld door de Gemeenteraad. 
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Het volledige publiekstraject is te vinden onder de rubriek ‘samen sterker’ op 
www.brugge.be/beleidsplanruimte 
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Plan van aanpak in 3 fases naar een definitief en stadsbreed gedragen BRB tegen 2024 op basis van een goedgekeurd milieueffectrapport 
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Traject naar een stadsbreed gedragen BRB tegen 2024 op basis van een goedgekeurd milieueffectrappor 
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5. Planproces 
 

Dit hoofdstuk geeft chronologisch welke stappen die genomen zijn binnen het voorgenomen plan 
van aanpak naar een goedgekeurd BRB. 

 

 

FASE 0 BESLISSING TOT OPMAAK – AANBESTEDING - GUNNING  
28 06 2021 Gemeenteraad 
 De Gemeenteraad beslist, op voorstel van het College, om een Beleidsplan Ruimte 

Brugge (BRB) op te maken in uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening, waarvan de milieueffecten in een milieueffectenrapport (MER) moeten 
worden onderzocht volgens het Decreet houdende de Algemene Bepalingen inzake 
Milieubeleid.  

De Gemeenteraad gaat akkoord met een aanbesteding in twee overheidsopdrachten 
en keurt de gunningsprocedures en de bestekken goed. 

04 10 2021 College  
 Het College beslist om de opdracht ‘Opmaak van een beleidsplan Ruimte Brugge’ te 

gunnen aan VOORLAND – Maatontwerpers - Architecture Workroom Brussels. 
 Het College beslist om de opdracht ‘Opmaak van een plan-MER bij het Beleidsplan 

Ruimte Brugge’ te gunnen aan KENTER bv. 
 

 

FASE 1 FOCUS 
 Deze eerste fase werkt van september 2021 tot maart 2022 naar de conceptnota. 

De conceptnota geeft op hoofdlijnen de strategische visie en maakt daarover debat 
mogelijk. 

15 09 2021 Projectgroep 1 
27 09 2021 Projectgroep 2 
08 10 2021 Projectgroep 3 – workshop met stadsdiensten  
 De projectgroep gaat met stadsdiensten in gesprek rond de ambities voor Brugge 

2050, voortbouwend op het voortraject van de herziening van het GRS (versie 
voorontwerp maart 2018). 

13 10 2021 Gesprek met het Departement en Omgeving en Provincie West-Vlaanderen 
25 10 2021 Projectgroep 4 
17 11 2021 Projectgroep 5 
23 11 2021 Projectgroep 6 
06 12 2021 Projectgroep 7  
14 12 2021 Stuurgroep 1 
 De stuurgroep bespreekt de 5 ambities voor Brugge 2050. 
20 01 2022 Projectgroep 8  
25 01 2022 Stuurgroep 2 
 De stuurgroep bespreekt de conceptnota, het publiekstraject en de planning van de 

eerste formele stap met een goedkeuring van de conceptnota door het College. 
07 02 2022 College  
 Het College keurt de conceptnota goed als eerste formele stap in het voorgenomen 

traject naar een goedgekeurd BRB. 
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De conceptnota wordt bezorgd aan de Gemeenteraad zoals bepaald in het Besluit 
‘Ruimtelijke Beleidsplannen’. Aan de Gemeenteraad wordt voorgesteld om kennis te 
nemen van de conceptnota. 

14 02 2022 Berek Gemeenteraad  
 De conceptnota wordt voorgesteld binnen het voorgenomen traject naar een 

goedgekeurd BRB. 
21 02 2022 Gemeenteraad  
 De Gemeenteraad neemt kennis van de conceptnota als de eerste formele stap 

binnen het voorgenomen traject naar een goedgekeurd BRB. 
 

 

FASE 2  VERDIEPEN 
 Deze fase werkt vanaf maart 2022 naar een voorontwerp BR B tegen het najaar 

2022 en naar een ontwerp BR B tegen december 2022 dat begin 2023 voorlopig kan 
worden vastgesteld door de Gemeenteraad.  

17 02 2022 Projectgroep 9 
22 02 2022 Workshop met stadsdiensten  
 Dit is het eerste moment van het publiekstraject. 

De projectgroep gaat met stadsdiensten in gesprek rond de strategische visie in de 
conceptnota. Het gesprek is georganiseerd rond 5 tafels volgens de 5 ambities die 
samen het verhaal of de strategische visie voor Brugge 2050 maken.   
Per ambitie wordt in kaart gebracht waar de ambities landen in de ruimte en welke 
actoren moeten betrokken worden om de ambitie zo goed mogelijk te realiseren. 
 
Aan de werktafels hebben deelgenomen: Openbaar Domein, Mobiliteit, Werken & 
Ondernemen, Sport, Toerisme, Centrummanagement, Hoofdcoördinator, Klimid, 
Omgevingsvergunningen, Strategische Cel, Facilitair Beheer, Monumentenzorg, 
Jeugd, Wonen, Planning, Eigendommen,…  
 

09 03 2022 Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening 
 De conceptnota wordt voor advies voorgelegd aan de GECORO. De conceptnota 

wordt gepresenteerd, gevolgd door een vragenronde.  
14 03 2022 College 

 Het College neemt kennis van het volledig verklaren door het Team Mer van de 
kennisgevingsnota van het MER voor het BRB. De kennisgevingsnota gaat in 
publieke raadpleging samen met de publieke raadpleging van 
de conceptnota voor het BRB. 

16 03 2022 Gesprek met het Departement en Omgeving en Provincie West-Vlaanderen 
 De conceptnota wordt voorgesteld binnen het voorgenomen traject naar een 

goedgekeurd BRB.  
28 03 2022 Start publieke raadpleging over de conceptnota voor het BRB en de 

kennisgevingsnota van het MER voor het BRB. 
 
Naast de wettelijke aankondiging, brengt een huis-aan-huis bedeelde brochure de 
strategisch visie via de brievenbus tot bij alle Bruggelingen en nodigt ze uit om mee 
te denken over de toekomst van de stad. 

22 04 2022 Workshop met middenveld en stakeholders 
 Dit is het tweede moment van het publiekstraject. 

De projectgroep gaat met middenveldorganisaties en stakeholders in gesprek rond 
de strategische visie in de conceptnota. Het gesprek gebeurt rond 5 tafels volgens 
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de 5 ambities die samen het verhaal of de strategische visie voor Brugge 2050 
maken.   
Per ambitie wordt in kaart gebracht waar de ambities kunnen landen in de ruimte en 
welke actoren moeten betrokken worden om de ambitie zo goed mogelijk te 
realiseren. 
 
Aan de werktafels hebben deelgenomen: Boerenbond, Vlaamse Landmaatschappij, 
Natuurpunt, Groen VZW, GECORO, De Republiek, Agentschap Onroerend Erfgoed, 
Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij, Netwerk Architecten Vlaanderen, Vastgoed 
Dewaele, Logia, Agentschap Natuur en Bos, Archipel, Erfgoedforum VZW, Toerisme 
Vlaanderen, Unie van Zelfstandige Ondernemers, Jeugdraad, Sociaal Culturele Raad, 
Sport Vlaanderen, Entrepot, GO Onderwijs, Karel de Goede Scholengemeenschap, 
Cultuurcentrum, Hotels Brugge, Port of Antwerp-Bruges, de Hogeschool West-
Vlaanderen, KU Leuven, VIVES Hogeschool, VOKA (Vlaams netwerk van 
ondernemingen), De Lijn, WVI (West-Vlaamse Intercommunale), Samenhuizen 
VZW, Provincie West-Vlaanderen, Vivendo, Viro VZW, Oranje VZW, Avansa, 
Seniorenadviesraad, OKRA (vereniging van, voor en door 55-plussers) … 

25 04 2022  Burgemeestersoverleg  
 De conceptnota wordt voorgesteld aan de 8 aangrenzende gemeentebesturen, 

aansluitend op de brief waarmee de aanpalende Colleges van Burgemeester en 
Schepenen op de hoogte zijn gebracht van de publieke raadpleging en de 
mogelijkheid om op de conceptnota te reageren. 

13 05 2022 Projectgroep 9,5 
26 05 2022 Einde publieke raadpleging over de conceptnota voor het BRB en de 

kennisgevingsnota van het MER voor het BRB. 
 
Tijdens de publieke raadpleging werd over de conceptnota een advies ontvangen 
van de GECORO, het Departement Omgeving en van de Deputatie West-Vlaanderen. 
Er werden 22 reacties van Bruggelingen ontvangen, 6 van de 8 buurgemeenten 
gaven een reactie en de Port of Antwerp – Bruges. De reacties bepaalden mee het 
opzet van de beleidskaders. 
 
Tijdens de publieke raadpleging werden over de kennisgevingsnota van het MER 2 
inspraak reacties ontvangen en werd een advies ontvangen van: Departement 
Omgeving – BJO – team Leefomgevingskwaliteit; Departement Omgeving – GOP – 
team Externe Veiligheid; Departement Landbouw en Visserij – ABCO – Omgeving 
West-Vlaanderen; Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust – Afdeling Kust; 
Agentschap Wegen en Verkeer – West-Vlaanderen; De Lijn;NMBS; OVAM; VMM – 
team watertoets; VMM – team luchtbeleid; Haven van Antwerpen-Brugge; 
Gemeente Jabbeke; Gemeente Zuienkerke.  
 

13 06 2022 Projectgroep 10 
04 07 2022 Stuurgroep 3 
 De stuurgroep bespreekt de resultaten van de publieke raadpleging, neemt kennis 

van de nota Brugge vandaag 2022 en keurt het opzet van de beleidskaders goed om 
erop verder te werken naar een voorontwerp BRB waarin stadsdiensten en 
middenveldorganisaties betrokken worden via workshops.  

07 07 2022 ECU 
 De conceptnota wordt voorgesteld aan de ECU, gekoppeld aan een gesprek over het 

beeld van Brugge 2050 in relatie tot een zorgzame omgang met UNESCO 
werelderfgoed en in relatie tot de ‘uitzonderlijke universele waarde’, vervat in 7 
kernkwaliteiten, waaraan het historisch centrum van Brugge het UNESCO label 
ontleent. 
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24 08 2022 
t.e.m.  
02 09 2022 

5 workshops met 5 teams van stadsdiensten, middenveld en stakeholders 

 Dit is het derde moment van het publiekstraject . 
In 5 workshops wordt de inhoud van de 5 beleidskaders mee vorm gegeven. De 
workshops gaan door op locaties die in relatie staan met het thema van het 
beleidskader. Elke workshop wordt ingeleid door een extern spreker die inspireert  
met voorbeeldprojecten en -trajecten buiten Brugge om daarna aan de hand van 
cases in Brugge het beleidskader verder uit te werken.  
 

24 08 2022 Workshop rond het thema ‘toekomstgericht woonweefsel’ 
 
Rond de tafel waren aanwezig: Saar Alliet (Samenhuizen VZW); Nick Coeman 
(Vastgoed Dewaele); Kathleen Maes (Werken en ondernemen); Ingeborg 
Timmerman (Cel Lokaal Sociaal Beleid); Marc Leonard (Woondienst); Jane Jooris, 
Jeroen Vansteenkiste en Sabine Liebaert (Omgevingsvergunningen); Bart Biermans 
(HUB architecten); het BRB studieteam. 
 

24 08 2022 Workshop rond het thema ‘toekomstgerichte campussen’ 
 
Rond de tafel waren aanwezig: Lut Laleman (Werken en Ondernemen); Kathy 
Daneels (WVI); Jinne Wijnnobel (WVI); Dieter Coussée (VOKA); Ghanima Van de 
Venne (PoAB); Kim Versteghe en Julie Dupont (Omgevingsvergunningen); Rien 
Gellynck en Dieter Van Acker (Veneco); het BRB studieteam 
 

31 08 2022 Workshop rond het thema ‘transformatieplekken’ 
 
Rond de tafel waren aanwezig: Maarten Vansteenhuyse (Openbaar Domein); Steve 
Demulder (Hoofdcoördinator); Céline Savaete, Kim Versteghe, Lisa Hinnekint en 
Sabine Liebaert (Omgevingsvergunningen); Bart Geernaert (De Republiek); Koen 
Timmerman (Strategische cel); Peter Clauwaert (Klimid); Peter Tanghe (Stad 
Kortrijk); het BRB studieteam 
 

02 09 2022 Workshop rond het thema ‘open ruimte’ 
 
Rond de tafel waren aanwezig: Wesley Lanckriet (NAV); Paul De Graeve 
(Natuurpunt), Astrid Deneire en Anne-Sophie Vandevoorde (Boerenbond); Annelies 
Saron, Jeroen Vansteenkiste en Céline Savaete (Omgevingsvergunningen); Maarten 
Vansteenhuyse en Rebecca Devlaeminck (Openbaar Domein); Ward Verbakel 
(Plusoffice Architecten); het BRB studieteam 

02 09 2022 Workshop rond het thema ‘dynamische wijkcentra’ 
 
Rond de tafel waren aanwezig: Nele Mens (Oranje VZW); Wannes Fremaut 
(Entrepot); Bart Geernaert (De Republiek); Frieke Sypré en Kaat Vandenberghe 
(Omgevingsvergunningen); Alana Boone (Cel Lokaal Sociaal Beeld), Ramona 
Nicolaescu (Facilitair Beheer), Lien Dereere (Vrijwilligerscentrale), Liesbeth Bultinck 
(Stad Gent), Els Van Meerbeek (Carton 123 architecten); het BRB studieteam 

14 09 2022 Projectgroep 11 
18 10 2022 Stuurgroep 4 
 De stuurgroep bespreekt de beleidskaders en bereidt de goedkeuring voor van het 

voorontwerp BRB door het College. 
14 11 2022 College  
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 Het College neemt de tweede formele stap en keurt het voorontwerp BRB goed om 
het voor advies voor te leggen aan de GECORO en om een reactie te vragen aan het 
Departement Omgeving, de Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen en de 
Colleges van Burgemeester en Schepenen van de 8 buurgemeenten. 

18 11 2022 Gesprek met het Departement Omgeving en de Provincie West-Vlaanderen 
 Het voorontwerp BRB wordt voorgesteld, aansluitend op de brief waarin een reactie 

op het voorontwerp BRB wordt gevraagd. 
02 12 2022 ECU 
 Het voorontwerp BRB wordt voorgesteld aan de ECU, zoals afgesproken op de ECU 

van 07 juli 2022. Het accent ligt op de beleidskaders waarmee de strategische visie 
in de conceptnota is geconcretiseerd in doelstellingen en acties. 

08 12 2022 Ambtelijk overleg met de 8 aangrenzende gemeentebesturen  
 Het voorontwerp BRB wordt voorgesteld aan de bevoegde diensten van de 8 

aangrenzende gemeentebesturen, aansluitend op de brief waarmee de Colleges van 
Burgemeester en Schepenen om een reactie is gevraagd op het voorontwerp BRB. 

19 12 2022 Burgemeestersoverleg 
 Het voorontwerp BRB wordt voorgesteld aan de 8 aangrenzende gemeentebesturen, 

aansluitend op de brief waarmee de aanpalende Colleges van Burgemeester en 
Schepenen om een reactie is gevraagd op het voorontwerp BRB. 

14 12 2022 Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening 
 Het voorontwerp BRB wordt voor advies voorgelegd aan de GECORO. Het 

voorontwerp wordt gepresenteerd, gevolgd door een vragenronde. De GECORO 
formuleert een advies over het voorontwerp BRB. 

25 01 2023 Projectgroep 12  
08 02 2023 Stuurgroep 5 
 De stuurgroep bespreekt de aanpassingen aan het voorontwerp BRB op basis van  

de reacties van het Departement Omgeving, de Deputatie van de provincie West-
Vlaanderen, de buurgemeenten en het advies van de GECORO. 

23 02 2023 Gesprek met het Departement Omgeving en de Provincie West-Vlaanderen 
 De aanpassingen aan het voorontwerp BRB op basis van de reacties van het 

Departement, de Deputatie, de buurgemeenten en de GECORO worden toegelicht, 
bediscussieerd en waar mogelijk afgestemd. 

13 03 2023 College 
 Het College neemt kennis van de ontvangen reacties op het voorontwerp BRB van 

14 november 2023 en gaat akkoord met de voorgestelde aanpassingen tot het 
ontwerpvoorstel BRB dat op zijn milieueffecten is onderzocht in het ontwerp MER. 
Het College beslist om het ontwerpvoorstel BRB voor voorlopige vaststelling voor te 
leggen aan de Gemeenteraad. 

20 03 2023 Berek Gemeenteraad  
 Het ontwerp BRB waarvan de milieueffecten zijn onderzocht in het ontwerp MER 

wordt voorgesteld. 
27 03 2023 Gemeenteraad 
 De Gemeenteraad stelt het ontwerp BRB, dat op zijn milieueffecten is onderzocht in 

het ontwerp MER voorlopig vast. Dit is de derde formele stap naar een goedgekeurd 
BRB. 

 

FASE 3 PROCEDURE 
 Deze fase werkt van een voorlopig vastgesteld ontwerp BRB in het voorjaar 2023 

naar een definitief vastgesteld BRB door de Gemeenteraad eind 2023. 
26 04 2023 Start openbaar onderzoek over het ontwerp BRB en het ontwerp MER. 
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Het openbaar onderzoek valt samen met het vierde publieksmoment. Naast de 
wettelijke kanalen, brengt een huis-aan-huis bedeelde brochure de beleidskaders via 
de brievenbus tot bij alle Bruggelingen, samen met een uitnodiging voor 5 
infomarktdagen. De brochure maakt de link naar de webpagina waarop ondermeer 6 
kortfilmpjes de strategische visie en beleidskaders in beeld brengen. 

10 05 2023 Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening 
Het ontwerp BRB, dat voorlopig werd vastgesteld door de Gemeenteraad en 
waarover er een openbaar onderzoek loopt, wordt gepresenteerd. Daarbij worden de 
aanpassingen toegelicht ten opzichte van het voorontwerp BRB dat de GECORO 
heeft geadviseerd. 

30 05 2023 Infomarktdag in het Gemeenschapshuis Zeebrugge 
05 06 2023 Infomarktdag in het Brugse Vrije 
06 06 2023 Infomarktdag in cultuurcentrum Daverlo 
08 06 2023 Infomarktdag in cultuurcentrum De Dijk 
13 06 2023 Infomarktdag in wijkcentrum Xaverianen 
28 06 2023 Burgemeestersoverleg  
 De 8 aangrenzende gemeentebesturen worden via het Burgemeestersoverleg attent 

gemaakt op het lopende openbaar onderzoek over het ontwerp BRB en het ontwerp 
MER. De Colleges van Burgemeester en Schepenen zijn daarvan al half april 
aangetekend op de hoogte gebracht, de gemeentelijke diensten ook per mail. 

24 07 2023 Einde openbaar onderzoek over het ontwerp BRB en het ontwerp MER. 
 
Tijdens het openbaar onderzoek werd een advies ontvangen van de Deputatie West-
Vlaanderen en van de gemeenten Zedelgem, Beernem, Zuienkerke en Oostkamp. 
Er werden 106 reacties ontvangen van burgers of van middenveldorganisaties of van 
verenigingen. 
 
Specifiek over het ontwerp MER, werd een advies ontvangen van: 
OVAM, Agentschap Maritieme dienstverlening en Kust, NMBS, Departement 
Landbouw en Visserij, Agentschap Zorg en gezondheid, De Lijn, ELIA, Sport 
Vlaanderen, Agentschap Wegen en Verkeer – West-Vlaanderen. 

21 08 2023 College 
 Het College neemt kennis van de resultaten van het openbaar onderzoek en beslist 

– in uitvoering van artikel 45 van het Besluit ‘Ruimtelijke Beleidsplannen’ - om 
daarover verslag uit te brengen bij de GECORO, die binnen de 90 dagen na het 
openbaar onderzoek een standpunt kan uitbrengen over het ontwerp BRB en over 
de reacties uit het openbaar onderzoek. 

13 09 2023 Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening 
 Er wordt over de resultaten van het openbaar onderzoek verslag uitgebracht bij de 

GECORO.  
De GECORO brengt een standpunt uit over het ontwerp BRB naar aanleiding van de 
resultaten van het openbaar onderzoek. 

25 09 2023 Projectgroep 13 
13 11 2023 Stuurgroep 6 
 De stuurgroep bespreekt de ontwerp standpunten over de reacties en adviezen die 

tijdens het openbaar onderzoek over het ontwerp BRB en het ontwerp MER 
ontvangen werden en de aanpassingen aan het ontwerp BRB die daaruit 
voortvloeien. 

01 12 2023 Het Team Omgevingseffecten Vlaanderen keurt het Milieueffectenrapport 
goed, dat parallel aan het BRB is opgemaakt en de effecten van de beleidskeuzes in 
het BRB op mens en milieu heeft onderzocht en beoordeeld.  

04 12 2023 College 
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 Het College neemt, met kennis van het standpunt van de GECORO, een standpunt in 
over de reacties en adviezen die ontvangen werden tijdens het openbaar onderzoek. 
Het College beslist om het ontwerp BRB in die zin aan te passen tot een finaal BRB. 
Dit finaal BRB wordt voor definitieve vaststelling voorgelegd aan de Gemeenteraad. 

11 12 2023 Berek Gemeenteraad 
 Het finaal BRB - waarvan de milieueffecten zijn onderzocht in het MER dat op 1 

december is goedgekeurd door het Team Omgevingseffecten Vlaanderen - wordt 
voorgesteld in relatie tot de resultaten van het openbaar onderzoek en het 
standpunt van de GECORO van 13 09 2023.  

18 12 2023 Gemeenteraad 
 De gemeenteraad neemt de vierde en laatste formele stap en stelt het BRB definitief 

vast. Dit gebeurt met kennis:  
 van de resultaten van het openbaar onderzoek over het ontwerp BRB en het 

ontwerp MER en van het standpunt van de GECORO-B die hebben geleid tot het 
BRB d.d. december 2023.  

 van het MER dat BRB, dat het BRB op zijn milieueffecten heeft onderzocht en 
beoordeeld en op 1 december 2023 is goedgekeurd door het Team 
Omgevingseffecten Vlaanderen. 

januari 2024 Het BRB wordt bezorgd aan de Vlaamse Regering en aan de Deputatie van 
de Provincie West-Vlaanderen, die 45 dagen na ontvangst de tijd hebben om 
voorbehoud te maken bij de beleidsopties die strijdig zijn met een (ontwerp) 
Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en een (ontwerp) Beleidsplan Ruimte West-
Vlaanderen. 

januari 2024 Alle burgers / middenveldorganisaties/ verenigingen en buurgemeentebesturen die 
een reactie, een bezwaar of advies indienden tijdens het openbaar onderzoek, 
worden op de hoogte gebracht van het standpunt dat over de reacties en bezwaren 
werd ingenomen en van de definitieve vaststelling van het BRB door de 
Gemeenteraad. 

 

 


